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Ausgangslage
Mit Beschluss Nr. 59 vom 24. Oktober 2O24legte die ARA-Kommission fest, dass das

Gebäude für die neue mechanische Reinigung sowie der Kopfbau der MVA (Vefahren
zur Elimination von Mikroverunreinigungen) in Holzbauweise ausgeführt werden sollen

und nahm Kenntnis von den daraus entstehenden Mehrkosten von CHF 100'000.00 ge-

genüber der Variante Stahlbetonbau aus dem Vorprojekt. Diese Vorgabe wurde im Bau-

projekt entsprechend um gesetzt.

Es zeigte sich jedoch in der weiteren Bearbeitung, dass aufgrund der Sicherheits- und

Brandschutzvorschriften im Bereich der bestehenden Hochspannungsleitung Anpassun-
gen am Bauprojekt vorgenommen werden müssen.

Anpassungsbedarf
Aufgrund der Brandschutzvorschriften unter der Hochspannungsleitung ist die Ausfüh-
rung der Gebäude in Holzbauweise nicht möglich. Das Gebäude für die mechanische

Reinigung und der Kopfbau der MVA werden daher (wie im Vorprojekt 2023 vorgese-
hen) in Stahlbetonbauweise ausgeführt.

Weiter müssen die Gebäudehöhen des Kopfbaus sowie der Filterzellen des MVA-Gebäu-

des aufgrund der einzuhaltenden Sicherheitsabstände unter der Hochspannungsleitung

reduziert werden. Daraus ergibt sich, dass die Gebäude tiefer ins Erdreich gebaut wer-

den müssen. Dies führt zu einer um 30 cm tieferen Baugrube sowie zu zusätzlichen An-
passungen im Bereich der Baugrubenausführung. Ausserdem sind die Filterzellen der

GAK-Filtration aus sicherheitstechnischen Gründen mit einer Überdachung auszuführen.
Dadurch können Risiken reduziert und schwerwiegende Unfälle bei Unterhalts- und Rei-

nigungsarbeiten unter der Hochspannungsleitung vermieden werden.

Ebenfalls aufgrund der Sicherheitsvorschriften unter der Hochspannungsleitung ist die

Installation von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf den Dächern der mechanischen

Reinigung und MVA nicht möglich. Die Gebäude der mechanischen Reinigung und der

MVA werden deshalb ohne PV-Anlagen ausgeführt.
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Kostenfolge
Die notwendigen Anpassungen haben folgende Mehr- und Minderkosten zur Folge

Im Rahmen der laufenden Verhandlungen mit SwissGrid wird versucht, die Kosten für
die Anpassung der Gebäudehöhen, die tiefere Baugrube und die neue Überdachung des

MVA-Gebäudes mindestens teilweise als Folgekosten der Hochspannungsleitung auf
SwissGrid abzuwälzen.

DIE ARA.KOMMISSION BESCHLIESST:

1. Den notwendigen Projektanpassungen gemäss Erwägungen wird zugestimmt

2. Von den mutmasslichen Mehrkosten von CHF 79'000.00 wird Kenntnis genommen

Mitteilung an:
- Gemeinderat Volketswil; gemeinderat@volketswil,ch
- Gemeinderat Schwerzenbach; gemeinde@schwerzenbach.ch

- Gemeinderat Fällanden; praesidiales@faellanden.ch

- Gemeinderat Maur; tiefbau@maur.ch
- Hunziker Betatech AG, Winterthur; ruedi.moser@hunziker-betatech.ch
- VZP Ingenieure BHU GmbH, Brugg; franz.ziegler@vzp-ing.ch
- Projektleiter ARA-Ausbau 2029, Martin Moos; martin.moos@arabachwis.ch

a Sta hlbetonba uweise statt Holzba uweise CHF - 90'000.00

a Anpassung Gebä udehöhen, tiefere Ba ugrube, neue
Überdachung des MVA-Gebäudes

CHF + 560'000.00

a Wegfall PV-Anlagen CHF - 39L'000.00

Total CHF + 79'000.00
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Für richtigen Auszug

Zweckverband Kläranlage VSFM
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